
 委辦監造服務 
計畫審核 

監造計畫審

用地點交

營繕組 

品質查證 
品質稽查 

工程開工

施工計畫審核 

工程開工 

監造單位 / 

營繕組 

監造單位 / 

營繕組 

監造單位 / 

營繕組 

承包商施工基本計畫審查 

工程用地點交承包商 

施工監督與管制 

監造作業督導 

工程停工、復工與展延 
計畫進度管制 
施工檢驗 
材料試驗 
安全衛生管理 
安全衛生檢查 
環境保護管理 
環境保護檢查 
工程重大事故處理 
工程求償與爭議處理 

監造單位 / 

營繕組 

營繕組 

國立高雄大學施工管制流程圖(委辦監造) 


