
興建校舍工程流程（五千萬以上工程） 

使用單位提

出需求 

經「校園規劃委

員會」審查通過 

提送構想書及規劃設

計經費 
教育部

審查

教育部工程

規劃營建審

議委員會

甄選建築師 
教育部通知本校

編列規劃設計費 

提規劃設計報告書

(30%細部設計) 

行政院公共工

程委員會審查 

教育部通知本校將工程

費、監造費、工程管理費

列入概算 

施工 驗收 點交 

不通過 

行政院公共工程委員

會函通知本校修正 

不通過 

不通過 教育部函知申請本校

修正重提或不予核可 

依採購法規

定辦理發包 


